
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ  ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 
Администратор проекта: Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 



2 СТРУКТУРА И ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА 

Н.А. ХОРОВА 
заместитель Министра 
здравоохранения РФ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

В.И. СКВОРЦОВА 
Министр здравоохранения РФ 

КУРАТОР ПРОЕКТА 

Т.А. ГОЛИКОВА 
Заместитель Председателя  
Правительства РФ 

ЦЕЛЬ: повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при рождении   до 78 лет (к 2030 г. — до 80 лет) 

«Развитие системы оказания первичной  
медико-санитарной помощи» 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

«Развитие детского здравоохранения, включая  
создание современной инфраструктуры оказания  

медицинской помощи детям» «Развитие экспорта медицинских услуг» 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении  
на основе единой государственной информационной системы  

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 
внедрение инновационных медицинских технологий» 

Е.Г. Камкин 

Т.В. Яковлева 

Снижение смертности населения трудоспособного возраста с 473,4  
в 2017 году до 350 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году (на 26%) 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения с 587,6  
в 2017 году до 450 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году (на 23,4%) 

Снижение смертности от новообразований,  в том числе от злокачественных  
с 200,6 случаев в 2017 году до 185 случаев на 100 тыс. населения (на 7,8%) 

Снижение младенческой смертности с 5,6 в 2017 году до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей в 2024 году (на 19,6%) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

Е.Г. Камкин 

Е.Г. Камкин 

Т.В. Яковлева 

Т.В. Семенова 

Е.Л. Бойко 

О.О. Салагай 



3 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». ЗАДАЧИ И ВЕХИ 

Укомплектованность 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях врачами, средними 
медицинскими работниками 

Приобретены 
мобильные 

медицинские 
комплексы 

1.5 

Завершено включение 
сведений о медицинских 

организациях, оказывающих 
ПМСП в схемы 

территориального 
планирования всех регионов с 

учетом их отражения в ГИС 
Минздрава России 

1.9 

Созданы новые и 
заменены аварийные 

фельдшерские, 
фельдшерско-

акушерские пункты и 
врачебные 

амбулатории  

1.4 

05 
Созданы 

региональные 
информационные 

системы 
управления 

вызовами скорой 
медицинской 

помощи 

1.10 
Доля лиц, 

госпитализированных 
по экстренным 

показаниям в течение 
первых суток от общего 

числа больных, к 
которым совершены 

вылеты 

1.7 
Доля медицинских 

организаций, участвующих 
в создании и 

тиражировании «Новой 
модели медицинской 

организации» первичного 
звена здравоохранения… 

1.8 

Количество населенных 
пунктов с численностью 

населения свыше 100 человек 
до 2 тыс. человек, 

находящихся вне зоны 
доступности от медицинской 

организации или ее 
структурного подразделения, 

оказывающих ПМСП 

Охват граждан 
профилактическими 

медицинскими 
осмотрами 

Дополнительное 
количество вылетов 

санитарной авиации в 
труднодоступные 

населенные пункты 

1.1 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с 
использованием геоинформационной системы (абзац 2 подпункта «б» пункта 4)  

1.2 1.3 

1.6 



4 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» – 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ЦЕЛЬ: повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при рождении   до 78 лет (к 2030 г. — до 80 лет) 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями 

Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения  

Обеспечение медицинских 
организаций системы 

здравоохранения 
квалифицированными  

кадрами 

Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских 

центров и внедрение 
инновационных медицинских 

технологий 

Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 
информационной системы 

здравоохранения  
(ЕГИСЗ) 

Формирование здорового образа жизни 

Е.Г. Камкин 

Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи 

Т.В. Яковлева 

Е.Г. Камкин 

Е.Г. Камкин 

О.О. Салагай 
Т.В. Семенова 

Т.В. Яковлева 

Е.Л. Бойко 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Снижение смертности населения трудоспособного возраста с 473,4  
в 2017 году до 350 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году (на 26%) 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения с 587,6  
в 2017 году до 450 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году (на 23,4%) 

Снижение смертности от новообразований,  в том числе от злокачественных  
с 200,6 случаев в 2017 году до 185 случаев на 100 тыс. населения (на 7,8%) 

Снижение младенческой смертности с 5,6 в 2017 году до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей в 2024 году (на 19,6%) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



5 ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТОВ 

Охват всех граждан 
профилактическими 
медицинскими осмотрами, % 
 
Число населенных пунктов  с 
численностью населения свыше 
100 человек до 2 000 человек, по 
данным геоинформационной 
системы Минздрава России, 
находящихся вне зоны 
доступности от медицинской 
организации или ее структурного 
подразделения, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, единиц 
 
Доля медицинских организаций, 
участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» от общего 
количества медицинских 
организаций, оказывающих 
данный вид помощи, % 

Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры,  
млн чел. 
 
Количество медицинских 
организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь», ед. 

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, 
выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 
медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа 
неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % 
 
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения 
в регистратуру медицинской организации,% 
 
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 
урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими 
организациями, % 
 
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на 
базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских организаций (пост страхового 
представителя, телефон, терминал для связи со страховым 
представителем),% 
 
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее 
 
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, 
тыс. посещений 
 
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение 
первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты,% 
 
 

1 1 

2 2 

1 

3 

4 

5 

2 

3 

6 

7 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 



6 СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Администратор ФП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» –  
Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России 

ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
• Обеспечение методической поддержки реализации федерального проекта 
• Обеспечение координации реализации федерального проекта 
• Подготовка научно-обоснованных предложений по совершенствованию федерального проекта 
• Подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам реализации федерального проекта 
• Иные задачи и функции, направленные на реализацию целей создания Центра 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Руководитель 
Ходырева Ирина Николаевна 
+7 (977) 107-27-23 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
Начальник отдела 
Ярлыков Игорь Игоревич 
+7(903)-225-21-12 

ОТДЕЛ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ВЗРОСЛЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 

Начальник отдела 
Богданова Наталия Геннадьевна 
+7(903) 714-33-47 

ОТДЕЛ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ 
ПОЛИКЛИНИК 

Начальник отдела 
Лысиков Игорь Вячеславович 
+7(916) 900-90-82 



7 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» НА 2019 ГОД 

2019 г. 2019-2024 гг. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

1 366,7 млрд руб. 

10,6 млрд руб. 

160,3 млрд руб. 

48,8 млрд руб. 

1.1. Создано более 350 новых ФП, ФАП, ВА 

1.2. Введено в действие более 40 ФАП и (или) офисов ВОП  

в сельской местности  

1.3. Приобретено более 500 мобильных медицинских 
комплексов  

1.4. Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации 

(дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 
собственных средств бюджетов субъектов РФ) 

3.1. Обеспечен охват 44,3% застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими представителями 
о праве на прохождение профилактического медицинского 
осмотра 

3.2. Разработаны и внесены изменения в законодательство об 
обязательном медицинском страховании 

1. Завершение формирования 
сети медицинских 
организаций первичного 
звена здравоохранения  

2. Оптимизация работы 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь  

2.1. Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации»  

2.2. В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные 

проектные офисы 

2.3. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 9,2% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи 

3. Формирование системы 
защиты прав пациентов 

1.1. Созданы/заменены и функционируют более 1550 ФП, ФАП, ВА  

1.2. Функционируют более 40 ФАП и (или) офисов ВОП, введенных в 

действие в сельской местности  

1.3. Функционируют более 1300 приобретенных мобильных 
медицинских комплексов  

1.4. Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

(дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 
собственных средств бюджетов субъектов РФ) 

3.1. Обеспечен охват 100% застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 
прохождение профилактического медицинского осмотра 

2.1.  В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 72,3% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи 



8 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ – 2018 ГОД 

В Российской Федерации в 2018 году приобретено 370 ФАП в 45 субъектах   
(общий объем ИМБТ – 1 219,2 млн. руб., кассовый расход -1 026,3 млн руб. 84,2%) 

Наименование  
федерального округа 

Приобретено ФАП  
в 2018 году  

Получены лицензии 
(по данным Росздравнадзора  

на 02.07.2019) 

% исполнения 

Всего, РФ 370 146 40 

Северо-Кавказский федеральный округ 12 12 100 

Уральский федеральный округ 11 10 91 

Приволжский федеральный округ 70 40 57 

Центральный федеральный округ 66 33 50 

Южный федеральный округ 55 20 36 

Сибирский федеральный округ 75 22 29 

Дальневосточный федеральный округ 29 4 14 

Северо-Западный федеральный округ 52 5 10 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.03.2018 № 369-р 45 субъектам РФ 
предоставлен  ИМБТ на приобретение модульных конструкций ВА, ФП и ФАП для населенных 
пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек:  

% 



9 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ – 2018 ГОД 

Получены лицензии менее, чем на 50% ФАП 2018 года Не получены лицензии на ФАП 2018 года 

ЦФО 
Владимирская область 
Ивановская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тульская область 

СЗФО 
Архангельская область 
Новгородская область 

ЮФО 
Волгоградская область 

ПФО 
Республика Марий Эл 
Оренбургская область 

СЗФО 

Вологодская область – 40% 

Псковская область – 13% 

Республика Карелия – 6% 

ЮФО 

Ростовская область – 21% 

ПФО 

Пермский край – 31% 

СФО 

Кемеровская область – 20% 

ДФО 

Республика Бурятия – 20% 

Забайкальский край – 6% 

СФО 
Республика Алтай 
Алтайский край 
Красноярский край 
Иркутская область 
Новосибирская область 
Томская область 
 
ДФО 
Республика Саха (Якутия) 



10 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ»  

1. Завершение формирования сети медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения 

15 января 2019 15 февраля 2019 15 марта 2019 

Утверждены правила 
распределения  
и предоставления 
межбюджетных 
трансфертов 

Заключены соглашения  
с 60 субъектами  
о предоставлении 
межбюджетных трансфертов 

До 60 субъектов 
доведены 
межбюджетные 
трансферты 

15 мая 2019 15 июня 2019 30 июня 2019 

Земельный участок 
предоставлен заказчику 

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз 

Получено разрешение  
на строительство  

20 июля 2019 

20 октября 2019 30 октября 2019 15 ноября 2019 

Предоставлен отчет  
об использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

Заключение органа 
государственного 
строительного надзора 
получено 

Объект недвижимого 
имущества введен  
в эксплуатацию 

Строительно-
монтажные работы 
завершены 

30 сентября 2019 

Предоставлен отчет 
об использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

Государственная 
регистрация права  
на объект недвижимого 
имущества произведена 

10 декабря 2019 

Предоставлен отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

20 декабря 2019 

15 января 2019 

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов 
по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям) 

создано более 350 новых 

фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий в 60 субъектах  

РЕЗУЛЬТАТ: 



11 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в целях 
софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек в 
2019 году заключено с 60 субъектами (контрольная точка, плановая дата 15.02.2019): 

создано/заменено   

более 1 550 
 ФП, ФАП ВА 

РЕЗУЛЬТАТ: 
В Российской Федерации в 2019 году  
в 60 субъектах будет создано более 350 ФАП  
(общий объем ИМБТ – 1 700,0 млн. руб.) 

Принято бюджетных обязательств по состоянию на 

15.07.2019 – 693,0 млн руб. (40,8%), кассовый 

расход – 79,6 млн руб.(4,7%) 



12 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

 Принято бюджетных обязательств - 100% Не принято бюджетных обязательств – 31 субъект 

ЦФО 

Тамбовская область 

СЗФО 

Архангельская область 

ЮФО 

Астраханская область 

СКФО 

Чеченская Республика 

ПФО 

Кировская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Удмуртская Республика 

УФО 

Курганская область 

Тюменская область 

ЦФО 

Брянская область 

Владимирская область 

Ивановская область 

Костромская область 

Курская область 

Ленинградская область 

Московская область 

Ярославская область 

СЗФО 

Калининградская область 

Новгородская область 

Псковская область 

ЮФО 

Краснодарский край 

Республика Адыгея 

Республика Калмыкия 

СКФО 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

Ставропольский край 

ПФО 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Пермский край 

Республика 

Башкортостан 

Республика Марий Эл 

Ульяновская область 

 

 

 

СФО 

Алтайский край 

Республика Хакасия 

ДФО 

Республика Бурятия 

Магаданская область 

Приморский край 

Сахалинская область 



13 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

Контрольная точка:  
Земельный участок 
предоставлен заказчику 

Контрольная точка:  
Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз 

Контрольная точка:  
Получено разрешение на 
строительство 

Плановая дата -15.05.2019 Плановая дата -15.06.2019 Плановая дата - 30.06.2019 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019 НЕ ДОСТИГЛИ РЕЗУЛЬТАТА 26 СУБЪЕКТОВ РФ 

ЦФО 
Брянская область 
Владимирская область 
Ивановская область 
Курская область 
Липецкая область 
Московская область 
Рязанская область 
 
 
 

СЗФО 
Архангельская область 
Мурманская область 
 
ЮФО 
Республика Адыгея 
Волгоградская область 
 
СКФО 
РСО-Алания 
Чеченская Республика 

ПФО 
Пермский край 
Оренбургская область 
Удмуртская Республика 
Нижегородская область 
Ульяновская область 
 
УФО 
ХМАО-Югра 
Челябинская область 
 

СФО 
Республика Хакасия 
Алтайский край 
Иркутская область 
 
ДФО 
Республика Бурятия 
Магаданская область 
Сахалинская область 
  



14 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 06.05.2019 
№ 17-9/100430 О выполнении контрольной точки 
«Земельный участок предоставлен заказчику» результата 
«Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 
(контрольная точка, плановая дата -15.05.2019) 

Контрольная точка:  
Земельный участок 
предоставлен заказчику 

По состоянию  
на 25.07.2019  
КТ выполнена 
52 субъектами 

Некорректное предоставление 

информации  
(предоставленная информация не 

позволяет объективно оценить статус 

закрытия контрольной точки) 

• Республика Дагестан 

• Владимирская область 

• Нижегородская область 

 

ФАП создается 

(приобретается) 

в ином здании 

• Магаданская область 

• Мурманская область 

• ХМАО – Югра 

Планируется закрытие 

контрольной точки в 

более поздние сроки: 

Необходимо актуализировать 
информацию при закрытии 
контрольной точки: предоставлять 
сведения на электронный адрес 
cpmsp@rosminzdrav.ru 

Не соблюдены условия предоставления земельных участков для создания ФАП 
(Земельный участок предоставлен заказчику на ограниченный срок) 

• Владимирская область: срок использования участка с 24.07.2018 по 24.07.2019 

• Астраханская область: срок использования с 15.04.2019 до 15.03.2020 и с 07.05.2019 до 06.04.2020 

• Краснодарский край: срок использования участка с 01.07.2019 по 31.12.2019 

• Нижегородская область: срок использования участка с 26.07.2019 на 11 месяцев 

• Ярославская область: срок использования участка с 22.07.2019 по 20.07.2020 

• Сахалинская область: срок использования участка с 03.06.2019 по 03.12.2020  



15 ПРИМЕРЫ ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ФАП 

с. Никольское, Камызякский р-н, 
Астраханская область 

с. Анновка, Белебеевский р-н, 
Республика Башкортостан 



16 ПРИМЕРЫ ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ФАП 

п. Магнетиты, Кольский р-н, 
Мурманская область 

с. Верхнелебяжье, Наримановский р-н, 
Астраханская область 



17 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 04.06.2019  

№ 17-9/904 О выполнении контрольной точки «Получены 

положительные заключения по результатам государственных 

экспертиз» результата «Создано более 350 новых 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий (контрольная точка, плановая дата -15.06.2019) 

Контрольная точка:  
Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз 

По состоянию 
 на 25.07.2019  
КТ выполнена 
45 субъектами 

Некорректное предоставление  

информации 

ЦФО 

Владимирская область 

Рязанская область 

ПФО 

Нижегородская область 

ЦФО 

Брянская область 

Курская область 

СКФО 

Чеченская Республика 

ПФО 

Ульяновская область 

УФО 

Челябинская область 

 

СФО 

Республика Хакасия 

ДФО 

Республика Бурятия 

 

ФАП создается в здании школы 

СФО 

ХМАО – Югра 

ДФО 

Магаданская область 

Планируется закрытие контрольной точки июль-август: 

Необходимо актуализировать информацию при закрытии контрольной точки:  
предоставлять сведения на электронный адрес cpmsp@rosminzdrav.ru 

Планируется закрытие контрольной точки октябрь-декабрь: 

ЮФО 

Волгоградская область –  

октябрь 2019 

СФО 

Иркутская область –  

ноябрь-декабрь 2019 

СЗФО 

Мурманская область –  

Капремонт ФАП в п. Килпъявр, 31 кв.м. 



18 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 14.06.2019  

№ 17-9/100847 О выполнении контрольной точки «Получено 

разрешение на строительство (реконструкцию)» результата 

«Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий (контрольная 

точка, плановая дата - 30.06.2019) 

Контрольная точка:  
Получено разрешение  
на строительство 

По состоянию на 
25.07.2019 
 КТ выполнена 
40 субъектами 

ФАП создается 

в здании школы ЦФО 

Брянская область 

Курская область 

Липецкая область 

Рязанская область 

ПФО 

Удмуртская Республика 

Оренбургская область 

СФО 

Республика Хакасия 

Планируется закрытие контрольной точки июль-август: 

Планируется закрытие контрольной точки сентябрь-декабрь: 

ЦФО 

Владимирская область - сентябрь 

Московская область - сентябрь 

СЗФО 

Архангельская область - октябрь 

ЮФО 

Волгоградская область – октябрь 

ПФО 

Ульяновская область – сентябрь 

Нижегородская область - октябрь 

УФО 

Челябинская область - ноябрь 

ДФО 

Республика Бурятия – ноябрь 

(приобретение здания) 

Сахалинская область – декабрь 

(приобретение здания) 

СЗФО 

Мурманская область –  

Капремонт ФАП в п. Килпъявр 

УФО 

ХМАО – Югра 

ДФО 

Магаданская область 

 

СФО 

Иркутская область –  

II квартал 2020 



19 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения  

Средства федерального бюджета  
на развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики 
в сельской местности 
перечислены уполномоченным 
органам субъекта Российской 
Федерации 

1 мая 2019 1 августа 2019 1 ноября 2019 

Предоставлен отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

1 декабря 2019 

В субъектах Российской Федерации введено в действие более 
40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности 

Предоставлен отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

Предоставлен отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

15 января 2019 15 февраля 2019 15 марта 2019 

Утверждены правила 
распределения  
и предоставления 
межбюджетных 
трансфертов 

Заключены соглашения  
с субъектами  
о предоставлении 
межбюджетных трансфертов 

31 января 2019 

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов 
по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям) 

В 2019 году запланировано введение в действие 56 ФАП и офисов общей 
практики в 36 субъектах Российской Федерации 

 

Введено в действие  

более 40 фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики 
в сельской местности  

 
Мероприятие реализуется 
Министерством сельского 
хозяйства РФ 

РЕЗУЛЬТАТ: 



20 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения 

Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и 
их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, внесены  
в геоинформационную подсистему единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
 

1 декабря 
2019 

1 июня 2019 

Обеспечена возможность внесения в геоинформационную 
подсистему единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения сведений  
о существующих и планируемых медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

1 августа 2019 

Проведено исследование  
по вопросу 
формирования  
и (или) тематике акта 

В соответствии с Протоколом от 27.07.2018  
№ 02/17/63 совещания по вопросу использования 

сведений ГИС, актуализация сведений  
– 1 РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 

В схемы территориального 
планирования  

85 субъектов Российской 

Федерации и геоинформационную 
систему Минздрава России включены 
сведения о медицинских 
организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь  

РЕЗУЛЬТАТ: 



21 АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Настраиваемые параметры транспортной  
и пешей доступности до МО 

Параметры для выбора населенного пункта, МО,  
отражение территориального расположения МО на карте 

Постановление Правительства от 10.12.2018 № 1506  
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 124н  
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

Территориальная доступность первичной медико-санитарной помощи  
в деревне Мачульники,  информация о медицинской организации  

(укомплектованность штата, сведения о медицинском оборудовании и др.) 



22 АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ СУБЪЕКТАМИ, О СОЗДАНИИ ФАП,  
ФП И ВА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ГДЕ УЖЕ ИМЕЮТСЯ ФАП, ФП И ВА  
(по данным Центра мониторинга реализации национальных проектов ФГАНУ ЦИТиС*) 

Создание новых ФАП, ФП и ВА в  

96 населенных пунктах  
29 субъектов Российской 

Федерации, где уже имеются ФАП, 
ФП и ВА, - результат некорректной 
работы с геоинформационной 
системой Минздрава РФ и 
некорректное представление 
информации руководителей всех 
уровней в субъектах РФ и на сайтах 
медицинских организаций 

* Федеральное государственное автономное научное учреждение  
«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» 



23 АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ СУБЪЕКТАМИ, О СОЗДАНИИ ФАП,  
ФП И ВА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ГДЕ УЖЕ ИМЕЮТСЯ ФАП, ФП И ВА  
(по данным Центра мониторинга реализации национальных проектов ФГАНУ ЦИТиС*) 

В 37 населенных пунктах  
13 субъектов Российской Федерации имеются ФП, 
ФАП, ВА, находящиеся в аварийном состоянии 

В 6 населенных пунктах 2 субъектов 
Российской Федерации имеются в наличии 
здания ФП, ФАП, ВА, в отношении которых 
в настоящее время проходит экспертиза  
о признании построек аварийными 

В 7 населенных пунктах 3 субъектов Российской 
Федерации ликвидированы ФП, ФАП, ВА 

В 2 населенных пунктах 2 субъектов Российской 
Федерации – сгоревшие здания 

В 9 населенных пунктах  
7 субъектов Российской Федерации ФП, ФАП, ВА 
размещаются в приспособленном помещении  
и на арендованных площадях 

В 4 населенных пунктах расторгнуты договоры 
аренды помещений 

В 15 населенных пунктах 7 субъектов 
Российской Федерации медицинская помощь 
оказывалась в ФП, ФАП, ВА, не пригодных  
к эксплуатации 

* Федеральное государственное автономное научное учреждение 
«Центр информационных технологий и систем органов 
исполнительной власти» 

Забайкальский, Краснодарский край 
Волгоградская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Магаданская, 
Нижегородская, Омская, Пензенская, 
Рязанская, Тамбовская, Челябинская 
области 

Забайкальский край 
Воронежская область 

Краснодарский, Приморский край 
Архангельская, Московская, 
Нижегородская, Новгородская, 
Саратовская области 

Нижегородская,  
Саратовская области 
Красноярский край 

Республика Марий Эл 
Забайкальский, Приморский край 
Калужская, Курская, Свердловская, 
Челябинская области 

Забайкальский край 
Пензенская область  

Забайкальский край 



24 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

15 января 2019 15 февраля 2019 15 марта 2019 

Утверждены правила 
распределения  
и предоставления 
межбюджетных 
трансфертов 

Заключены соглашения  
с субъектами  
о предоставлении 
межбюджетных 
трансфертов 

34 субъектам Российской 
Федерации доведены иные 
межбюджетные трансферты на 
оснащение медицинских 
организаций передвижными 
медицинскими комплексами 

20 июля 2019 20 октября 2019 20 декабря 2019 

Предоставлен отчет  
об использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

20 декабря 2019 

Приобретенные передвижные 
медицинские комплексы переданы в 
медицинские организации 

Предоставлен отчет  
об использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

Предоставлен отчет  
об использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской 
Федерации (муниципальным 
образованиям) 

15 января 2019 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения 

Приобретено более 500 
мобильных медицинских комплексов  

РЕЗУЛЬТАТ: 



25 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В 2018 ГОДУ 

В 2018 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018  
№ 370-р субъектам РФ предоставлен ИМБТ на приобретение передвижных медицинских комплексов  
для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 

Приобретено 247 мобильных комплексов  
(общий объем ИМБТ –  2 196,2 млн руб., кассовый расход на 01.01.2019 – 2 134,4 млн руб. 97,2%) 

ЦФО 
Брянская область   
Воронежская область  
Ивановская область        
Калужская область 
Орловская область 
Смоленская область 
Тверская область 
Ярославская область 
 
СЗФО 
Республика Карелия 
Псковская область 
 
ЮФО 
Республика Калмыкия 
 
 
 

ПФО 
Республика Башкортостан 
Пермский край 
Нижегородская область 
 
УФО 
Курганская область 
Свердловская область 
 
СФО 
Иркутская область 
Кемеровская область 
Новосибирская область 
 
ДФО 
Республика Бурятия 
Забайкальский край
  
Приморский край 

Не имеется планов-графиков 
выездов мобильных 
комплексов, приобретенных 
в 2018 году: Количество выездов 

отдельных медицинских 
комплексов составило  

от 0 до 10  
за 6 месяцев 2019 года 

ЮФО 
Республика Адыгея 
 
ПФО 
Республика Марий Эл 
 
ДФО 
Республика Бурятия 



26 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Соглашение о предоставлении ИМБТ в целях софинансирования, расходных обязательств в том числе в 
полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских 
организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления передвижными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек заключено с 
34 субъектами РФ (контрольная точка, плановая дата 15.02.2019)  

Приобретено более 500 
мобильных медицинских 

комплексов в 34 
субъектах 

РЕЗУЛЬТАТ: 
В 2019 году в 34 субъектах РФ будет приобретено 
более 500 передвижных мобильных комплексов 
 (общий объем ИМБТ – 4 000,0 млн руб.) 

Принято бюджетных обязательств по состоянию  
на 15.07.2019 - 1 968,9 млн руб. (49,2%),  
кассовый расход – 357,0 млн руб.(8.9%) 



27 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

 Принято бюджетных обязательств - 100% Не принято бюджетных обязательств 

ЦФО 
Белгородская область - 100 
Липецкая область - 100 
Орловская область – 100 
Смоленская область – 99,9 
СЗФО 
Вологодская область - 99,9 
ЮФО 
Ростовская область - 100 
УФО 
Свердловская область -100 
ПФО 
Кировская область - 99,8 
Удмуртская Республика - 100 

100% кассовый расход: 
УФО 
Свердловская область 

ЦФО 

Брянская область 

Костромская область 

Московская область 

Рязанская область 

Тверская область 

Тульская область 

Ярославская область 

СЗФО 

Архангельская область 

Ленинградская область 

Новгородская область 

ПФО 

Республика Башкортостан 

Республика Татарстан 

Нижегородская область 

Пермский край 

СФО 

Иркутская область 

 

В 2020-2021 гг. запланировано 
приобретение более 800 комплексов 
передвижных медицинских 

 



28 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Соглашение о предоставлении ИМБТ в целях софинансирования, расходных обязательств в том числе в полном объеме, субъектов Российской 
Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью населения до 100 человек заключено с 34 субъектами РФ (контрольная точка, плановая дата 15.02.2019)  

В 2019 году в 34 субъектах РФ будет приобретено более 500 передвижных мобильных комплексов 

Вид передвижного 
мобильного комплекса 

Планируется 
закупить в 2019 

году 

Поставлено в 
медицинские 

организации по 
состоянию на 

17.07.2019 

Количество ПМК по 
состоянию на 
17.07.2019, 

находящихся  
в торгах 

Передвижной ФАП 298 15 173 

Передвижной флюорограф 97 9 50 

Передвижной маммограф 50 1 14 

Иные передвижные 
мобильные комплексы 

64 9 23 

Всего 509 34 (6,7%) 260 (51,1%) 

294 мобильных комплекса 

Поставлены МК: 

Владимирская область – 5 из 16 

Омская область           – 1 из 23 

Орловская область      – 4 из 10 

Свердловская область  – 15 из 19 

Кировская область       – 6 из 15 

Псковская область       – 3 из16 



29 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Создание ФАП, ФП, ВА, приобретение МК в 2019 году: 

Астраханская область 

Новгородская область 
Приморский край 
Забайкальский край 

Мурманская область 
Республика Дагестан 

Республика Алтай 

Костромская область 

В ряде регионов нет документов, подтверждающих передачу всех земельных 
участков в населенных пунктах, запланированных для создания ФАП (ВА) в бессрочное 
(безвозмездное) пользование медицинским организациям  

Предоставление земельных участков для создания ФАП, ФП и ВА на 
короткий срок до года 

В ряде населенных пунктов где планируется создание ФАП и ВА действуют 
структурные подразделения районных больниц (ФАП и ВА)  

Новгородская область 
Приморский край 
Нижегородская область 

Затягивание сроков проведения конкурсных процедур (аукционов) по 
созданию ФАП (ВА) и приобретению передвижных МК  

Костромская область   Осуществляется медицинская деятельность в аварийных ФАП 

Трудности в проведении водоснабжения, канализации  - горная местность. 
Необходимость согласования всех процедур в Минприроде ввиду 
нахождения села на территории природного заповедника 

Получение лицензий без обновления санитарно-эпидемиологического 
заключения  



30 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

3. Формирование системы защиты прав пациента 

25 марта 2019 года 25 апреля  2019 5 июня 2019 

Приказ Федерального ФРМС от 
29.11.2018 № 262 «Об 
установлении форм отчета» 
доведен до территориальных  
ФОМС и СМР 

Минздравом России внесены изменения в 
Порядок проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения 
и Порядок проведения профилактического 
медицинского осмотра 

Утвержден регламент взаимодействия 
СМО с МО в части информирования 
застрахованных старше 18 лет о праве 
прохождения ПМО, направлен в  
ТФОМС 

29 сентября 2019 29 ноября 2019 

МЗ РФ внесены изменения в 
порядок проведения 
предварительных и 
периодических осмотров от 
12.04.2011 № 302н 

Минюстом России 
зарегистрированы изменения 
в Порядок проведения 
предварительных и 
периодических осмотров  от 
12.04.2019 № 302н 

10 декабря 2019 

В ФФОМС представлен 
отчет об обеспечении 
44,3% охвата 
информированием СМО 
о праве на прохождение 
ПМО 

10 декабря 2019 

В ФФОМС представлен отчет о наличии 30,7% 
МО, оказывающих в рамках ОМС ПМСП, 
участвующих в реализации программы ОМС, в 
которых функционируют каналы оперативной 
связи граждан со страховыми 
представителями  СМО 

31 декабря 2019 

Внесены изменения в Форму типового договора о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования, утвержденную Приказом 
Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1030н 

Внесены изменения Правила обязательного 
медицинского страхования, утвержденные 
Приказом Минздравсоцразвития России от 
28.02.2011№158н 

31 декабря 2019 15 декабря 2019 

ОИВ субъектов РФ 

обеспечен охват 

граждан ПМО не менее 

41,8%  

Обеспечен охват 44,3% 
застрахованных лиц 
информированием 
страховыми медицинскими 
представителями о праве 
на прохождение 
профилактического 
медицинского осмотра 

РЕЗУЛЬТАТ: 



31 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 ГОДА 

Диспансеризация 

определенных  

групп взрослого 

населения 

Профилактический 

медицинский  

осмотр детского 

населения 

Диспансерное 

наблюдение за 

взрослыми  

(первый осмотр)  

Периодические и 

предварительные 

медицинские 

осмотры ?  

3,3 млн чел.*  12,1 млн чел.*  12,9 млн чел.*  

Профилактический 

медицинский  

осмотр взрослого 

населения  

РФ – 28,3 млн чел. (46,1%)  
* по данным мониторинга ФФОМС  

+ 

+ + + 

* по данным мониторинга ФФОМС  

Выполнение показателя за 6 месяцев 2019 года – не менее 50% от годового плана 
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Камчатский край 

Еврейская АО 

Чукотский АО 

г. Москва 

Новгородская область 

Магаданская область 

Республика Адыгея 

Владимирская область 

Мурманская область 

г. Санкт-Петербург 

    

Российская Федерация 

    

Сахалинская область 

Томская область 

ЯНАО 

Удмуртская Республика 

Республика Ингушетия 

Чувашская Республика  

Республика Алтай 

Астраханская область 

Республика Марий Эл 

Тамбовская область 

* по данным мониторинга ФФОМС  

Российская Федерация 

Наименование 
субъекта 

% выполнения, 
1 квартал 2019 

года 

% выполнения  
за 4 месяца  
2019 года 

% выполнения 
за 5 месяцев 

2019 года 

% выполнения 
за 6 месяцев 

2019 года 

Российская Федерация 21,9 31,2 39,2 46,1 

Сибирский ФО 24,9 35,5 43,4 50,5 

Алтайский край 
Новосибирская область 

45,5 
42,2 

Уральский ФО 24,6 35,2 43 48,9 

Тюменская область 
ХМАО-Югра 

44,4 
37,3 

Южный ФО 24,4 33,5 41,9 48,3 

Республика Адыгея 29,8 

Приволжский ФО 23,4 32,7 41 47,9 

Нижегородская область 
Оренбургская область 
Самарская область 
Республика Татарстан 

43,7 
43,0 
43,0 
35,2 

Дальневосточный ФО 19,9 28,1 37,4 45,2 

Приморский край 
Магаданская область 
Чукотский АО 
Еврейская АО 
Камчатский край 

36,1 
28,1 
23,9 
20,7 
15,4 

Северо-Кавказский ФО 18,8 28,6 35,6 44,9 

РСО-Алания 37,9 

Северо-Западный ФО 19,1 29 37,1 43 

г. Санкт-Петербург 
Мурманская область 
Новгородская область 

31,9 
31,5 
27,7 

Центральный ФО 19,6 27,7 35,4 42 

Владимирская область 
г. Москва 

30,8 
25,4 

39 субъектов – более 50% от годового плана 

46 субъектов – менее 50% от годового плана 

46,1 



33 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 
2019 ГОДА ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  

Выполнение показателя за 6 месяцев 2019 года – не менее 50% от годового плана, 
что соответствует фактическому охвату профосмотрами и диспансеризацией – 11,5% 

Диспансеризация 

определенных  

групп взрослого 

населения  
(65 лет и старше) 

0,65 млн. чел.*  0,94 млн. чел.*  

Профилактический 

медицинский  

осмотр взрослого 

населения  
(65 лет и старше) 

РФ – 1,59 млн. чел.* (7,2%)  

* по данным мониторинга ФФОМС  

+ 

Диспансеризация 

определенных  

групп взрослого 

населения  
(старше трудоспособного 

возраста) 

Профилактический 

медицинский  

осмотр взрослого 

населения  
(старше трудоспособного 

возраста) 

РФ – 5,91 млн. чел.** (15,6%)  

+ 

** по данным мониторинга ASMMS Минздрава 

Федеральный проект «Старшее поколение» Поручение заместителя Председателя Правительства РФ 
Т.А. Голиковой от 14 декабря 2018 г. № ТГ-П12-8957 



34 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 ГОДА ДЛЯ ЛИЦ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ 

6 месяцев 2019 г. 

1,2 

2,2 

2,7 

2,7 

2,8 

3,2 

3,3 

3,4 

3,9 

3,9 

12,8 

13,3 

15,3 

15,6 

16,6 

16,8 

17,1 

17,2 

17,4 

24,6 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Магаданская область 

Еврейская автономная область 

г. Москва 

Республика Адыгея 

Владимирская область 

Сахалинская область 

Камчатский край 

Чукотский автономный округ 

Ивановская область 

Приморский край 

    

Российская Федерация 

    

Республика Калмыкия 

Тюменская область 

Курганская область 

Новгородская область 

Чувашская Республика 

Амурская область 

Забайкальский край 

Республика Мордовия 

Республика Алтай 

Тамбовская область 

Российская Федерация 

Наименование субъекта 
охват за 6 месяцев  

2019 года, % 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 7,2 

Центральный федеральный округ 6,0 

Тверская область 5,1 

Ивановская область 3,9 

Владимирская область 2,8 

г. Москва 2,7 

Северо-Западный федеральный округ 7,9 

Ненецкий автономный округ 5,3 

Южный федеральный округ 6,7 

г. Севастополь 4,9 

Республика Адыгея 2,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 8,3 

Республика Северная Осетия-Алания 5,1 

Приволжский федеральный округ 8,1 

Оренбургская область 5,4 

Уральский федеральный округ 8,0 

ХМАО-Югра 5,4 

Сибирский федеральный округ 7,8 

Алтайский край 4,6 

Новосибирская область 4,4 

Дальневосточный федеральный округ 8,0 

Приморский край 3,9 

Чукотский автономный округ 3,4 

Камчатский край 3,3 

Сахалинская область 3,2 

Еврейская автономная область 2,2 

Магаданская область 1,2 

7,2 



35 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 
2019 ГОДА ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

0,9 

2,2 

3,7 

4,5 

5,3 

6,4 

7,1 

7,3 
7,4 

7,5 

23,5 

24,2 

24,3 

24,3 

26,2 

26,6 

30,9 

32,9 

35,6 

82,6 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

г. Севастополь 

Курская область 

Магаданская область 

Брянская область 

Ханты-Мансийский автономный округ-… 

Республика Тыва 

Калужская область 

Свердловская область 

Краснодарский край 

Московская область 

    

Российская Федерация 

    

Чувашская Республика 

Оренбургская область 

Алтайский край 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Мордовия 

Кировская область 

Тамбовская область 

Республика Татарстан 

г. Санкт-Петербург 

Забайкальский край 

Российская Федерация 

Наименование 
субъекта 

охват за 6 месяцев  
2019 года, % 

Российская Федерация 15,6 

Дальневосточный федеральный округ 21,9 

Магаданская область 3,7 

Приволжский федеральный округ 20,7 

Северо-Западный федеральный округ 21,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 13,2 

Сибирский федеральный округ 15,8 

Республика Тыва 6,4 

Уральский федеральный округ 7,5 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 5,3 

Центральный федеральный округ 10,5 

Брянская область 4,5 

Курская область 2,2 

Южный федеральный округ 8,7 

г. Севастополь 0,9 

Алтайский край 

6 месяцев 2019 г. 

15,6 



36 СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ БРИГАД 

85 субъектов Российской 

Федерации будут охвачены выездами 

до конца сентября  
2019 года  

Сотрудники Координационных центров закреплены за субъектами 
Российской Федерации 

Созданы междисциплинарные бригады, разработаны чек-листы 

Выезды осуществляются согласно графику 

Приоритет выездов – 
• риск «недостижения» результатов федерального проекта 
• риск невыполнения показателей федерального проекта 

• несоответствие отчетов и результатов,  запланированных федеральными проектами, 
систематическое несвоевременное и формальное предоставление отчетов  

• предоставление неинформативных отчетов в системе мониторинга  

• сотрудники Координационных центров («ПМСП», «БСК», «Онкология», 
«Медицинские кадры» и «Цифровой контур»); 

• представители территориальных органов РЗН и территориальных ФОМС; 

• представители профильных НМИЦ; 

• представители главных внештатных специалистов Минздрава России (по скорой 
медицинской помощи и медицинской реабилитации) 

В состав междисциплинарной бригады включены: 



37 ПЛАН-ГРАФИК ВЫЕЗДОВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ БРИГАД 

Выезд междисциплинарной 
бригады сопровождается письмом 
Минздрава России 



38 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ БРИГАДЫ. РАБОТА В РЕГИОНАХ 

Республика Башкортостан Республика Алтай Нижегородская область 

Астраханская область 



39 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ БРИГАДЫ. РАБОТА В РЕГИОНАХ 

Новгородская область Ставропольский край Липецкая область 



40 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ БРИГАДЫ. РАБОТА В РЕГИОНАХ 

Республика Калмыкия 

Смоленская область 

Ленинградская область Краснодарский край 



41 РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Исполнение контрольных точек федерального проекта 

Количество ФАП, для которых не предоставлены 
земельные участки 

Выполнение плана профилактических медицинских 
осмотров 

Кассовое исполнение 

 Исполнительская дисциплина 



42 СУБЪЕКТЫ С НИЗКИМ РЕЙТИНГОМ  ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Исполнение контрольных точек федерального проекта 

Количество ФАП, для которых не предоставлены земельные 
участки 

Выполнение плана профилактических медицинских 
осмотров 

Кассовое исполнение – 0% 

 Исполнительская дисциплина 

Республика Бурятия, Владимирская, Нижегородская, Мурманская, Магаданская области, ХМАЛ-Югра 

Республика Дагестан, Республика Бурятия, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Магаданская 
области, ХМАО-Югра 

31 субъект – показатель ниже среднероссийского (46,1%), 7 субъектов – показатель ниже 30%: 
Республика Адыгея – 29,8%, Магаданская область – 28,1%, Новгородская область – 27,7%, г. Москва – 
25,4%, Чукотский АО – 23,9%, Еврейская АО – 20,7%, Камчатский край – 15,4% 

Создание ФАП, ФП, ВА – 53 субъекта (88,3%) 
Приобретение ПМК – 28 субъектов (82,3%) 
Закупка авиационных работ – 8 субъектов (16,3%) 

Владимирская, Вологодская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Новгородская области, Чукотский АО 



Благодарю за внимание! 



44 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения 

10 января 2019 15 февраля 2019 15 марта 2019 

Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

Заключены соглашения  
с субъектами  
о предоставлении 
межбюджетных трансфертов 

Средства на закупку 
авиационных работ в целях 
оказания медицинской 
помощи перечислены 
уполномоченным органам 
субъектов Российской 
Федерации 

1 апреля 2019 1 июля 2019 31 декабря 2019 

Разработана типовая 
стратегия развития 
санитарной авиации 

Утверждены региональные 
стратегии развития санитарной 
авиации на период до 2024 года 
в 49 субъектах Российской 
Федерации, участвующих в 
реализации мероприятия 

Органами  исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, участвующих в реализации мероприятия, 
заключены государственные контракты на закупку 
авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Выполнено не менее  
7 500 вылетов санитарной 

авиации (дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за 
счет собственных средств 
бюджетов субъектов РФ) 

РЕЗУЛЬТАТ: 



45 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Соглашение о предоставлении субсидии Смоленской области в целях софинансирования, расходных обязательств, возникающих при осуществлении 
закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи: (общий объем ИМБТ – 4 647,0 млн руб.) 
 

В 2019 году в субъектах РФ запланировано более 7,5 тыс. вылетов санитарной авиации (дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных средств субъекта РФ),  будет дополнительно эвакуировано 9 828  пациентов 

По состоянию на 15.07.2019 кассовый расход составил  1 555,1 млн руб. (33%)  

Выполнено не менее  
7 500 вылетов санитарной 

авиации (дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за 
счет собственных средств 
бюджетов субъектов РФ) 

РЕЗУЛЬТАТ: 

В 2019-2020 гг. в субъектах РФ запланировано строительство  82 вертолетных площадок 

Белгородская область,  

Еврейская АО,  

Новосибирская область, 

Республика Дагестан,  

Республика Северная Осетия-Алания, 

Свердловская область 

 

Красноярский край, 

Ленинградская область, 

Сахалинская область 

Тульская область,  

Удмуртская Республика 

 

По состоянию на 01.07.2019 за счет средств федеральной субсидии выполнено 2 764 вылета, 
эвакуировано 3 737 человек, из них 759 детей, в том числе 305 - в возрасте до 1 года 

Не принято бюджетных обязательств Кассовый расход – 0% 


